

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน้า 1-4

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน งานที่ สำเร็จ ภายใน ปี 61	วิธีการ			ออกแบบ หรือกำหนด แล้ว ไม่มี (/)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะ จง	ภาค เชิญ ชวน		ประกาศ เชิญ ซอง	ราคา/ประกวด ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 61 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 61 (ล้านบาท)	
1	เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทถนน โครงการก่อสร้างถนน คลด. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ 8 ช่วงที่ 1 จากบ้าน นายสมาน กันทัพ - ถนนสายหลักบ้าน ช่วงที่ 2 จากบ้าน นายสุนทร มั่งใจ - ถนนพระบาทโนนคูณ	/	/	/	/	ม.ค.-61	ม.ค.-61	มี.ค.-61	0.4000	-		
2	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คลด. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ 1 ช่วงที่ 1 จาก ถนนด้านทิศเหนือวัดศิลา ช่วงที่ 2 จาก โรงเรียนบ้านหัวฝาย - ฝ่ายลำห้วยยาง	/	/	/	/	ก.พ.-61	ก.พ.-61	เม.ย.-61	0.2140	-		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน	วิธีการ			ออกแบบ หรือกำหนด	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				จัด จ้าง	เฉพาะ เจาะ จง	ประ ภาศ เชิญ ชวน		ประกาศ เชิญ ชวน	ราคา/ประกวด ราคา/ประเมิน (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 61 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 61 (ล้านบาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
	งาน / โครงการ	รายการ	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 61	จ้าง	เฉพาะ เจาะ จง	ประกาศ เชิญ ชวน	มี แล้ว (/)	ประกาศ เชิญ ชวน	มี แล้ว (/)	มี.ค.-61	พ.ค.-61	0.4000	-	
3	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คลสภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหิน หมู่ 7 บริเวณบ้านนายน้อย บุญปก ไปทางวัดถ้ำเสือ	1 เส้น	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-61	พ.ค.-61	0.4000	-	
4	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คลสภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร	1 เส้น	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-61	มิ.ย.-61	0.3500	-	
5	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คลสภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งสังข์ หมู่ 6 จากประปาหมู่บ้าน - บ้านนายทุนเที่ยง แคนพิมพ์	1 เส้น	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-61	ก.ค.-61	0.0260	-	
6	เคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คลสภายในหมู่บ้าน บ้านพระบาท หมู่ 2 จากถนนสายหลัก - หน้าบ้านนายรัตนไพร่ณี นามวงษ์ชา	1 เส้น	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-61	เม.ย.-61	0.2540	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครูคืนและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ แล้ว มี (/) (/)	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 61	จัด ซื้อ จ้าง	จัด เฉพาะ เจาะ จง	ปรึกษา ขอ เงิน ช่วยเหลือ	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด สัญญา (เดือน/ปี)		มี.ย.-61 มี.ย.-61	มี.ค.-61 มี.ค.-61	มี.ค.-61 มี.ค.-61	มี.ค.-61 มี.ค.-61	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 61 (ล้านบาท)	
7	เคหะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างถนน คลล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักแว่น หมู่ 5 ช่วงที่ 1 จากบ้านนางประยูร ไกรยะแจ่ม - นางอวง เหล่าจิปา ช่วงที่ 2 จากบ้านนายอนันต์ คนนิคย์ - บ้านนางมะลิวัลย์ บุสัโรง	/	/	/	/	/	/	มี.ย.-61	มี.ย.-61	มี.ค.-61	ส.ค.-61	0.3000	-	
8	เคหะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยบง หมู่ 3 จากถนนสายหลัก - ถนนปู่สะพัง	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-61	มี.ค.-61	มี.ค.-61	พ.ค.-61	0.3000	-	
9	เคหะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำ คลล. บ้านโป่งสังข์ หมู่ 6 ถนนสายหลัก จาก หน้าบ้านนายแท้ ไชยศรี - บ้าน นางสำรวย คลองยุดี	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-61	พ.ค.-61	พ.ค.-61	ก.ค.-61	0.2740	-	
10	เคหะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำ คลล. บ้านพระบาท หมู่ 2 จาก ถนนสายหลักด้านทิศตะวันออก - ถนนตากข้าว	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-61	พ.ค.-61	พ.ค.-61	ก.ค.-61	0.0460	-	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าตัวกันท์และสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบหรือกำหนด	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	งานที่เสร็จภายในปี 61	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	ภาคีเอกชน		ประกาศประกวดราคา/ประกวด	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 61 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 61 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
11	เคหะและชุมชน	1 เส้น	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คล. บ้านห้วยทอง หมู่ 1 เส้นหน้าบ้านนายไพรัตน์ จักรโนวัน - บ้านนางวันภา จักรโนวัน	/	/	/	/	/	มี ไม่มี (/) (/)	ก.พ.-61	ก.พ.-61	เม.ย.-61	0.1860	-	
12	เคหะและชุมชน	1 หลัง	โครงการก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.ห้วยทอง (แห่งใหม่) บ้านห้วยทอง หมู่ 1	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-61	มิ.ย.-61	ก.ย.-61	6.0000	-	
13	เคหะและชุมชน	1 ครั้ง	คำสั่งเขียนแบบแปลนอาคารสำนักงาน อบต.ห้วยทอง (แห่งใหม่)	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	0.1200	-	

ลายมือชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ ลายมือชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุรเบศร์ ขะรา) (นายอาจณรงค์ แสนไต้) (นางศุภกานัน ภูมิคอนสาร)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง