

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอคูเรือ จังหวัดขอนแก่น

หน้า 1-3

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าจ้างเงินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกบะ		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
			จำนวน (หน่วยนับ)	วันที่เริ่มจ้าง	วันที่จ้างจะจบ	จัดจ้าง	จัดจ้าง	จ้าง	ประกาศประกวดราคา	ประมูล	แล้ว	ไม่มี	ประกาศประกวดราคา	สัญญาจ้าง		งวดแรกที่ได้รับอนุมัติในปี 63	งบประมาณที่เหลือจะจ่ายในปี 63 (ถ้ามี)
1	โครงการ	รวมการ	จำนวน (หน่วยนับ)	วันที่เริ่มจ้าง	วันที่จ้างจะจบ	จัดจ้าง	จัดจ้าง	จ้าง	ประกาศประกวดราคา	ประมูล	แล้ว	ไม่มี	ประกาศประกวดราคา	สัญญาจ้าง	งวดแรกที่ได้รับอนุมัติในปี 63	งบประมาณที่เหลือจะจ่ายในปี 63 (ถ้ามี)	
		มีดินและสิ่งก่อสร้าง															
		ประมง															
1	โครงการชุมชน	โครงการขยายถนน คลอดบ้านหัวบึง ม.3 ตำบลวังทอง	1 เส้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-63	มิ.ค.-63	0.2030	-	
		เส้นแยกบ้านหัวบึงตำบลวังทอง															
2	โครงการชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คลอด บ้านกุดหิน หมู่ที่ 7 ตำบลวังทอง	1 เส้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-63	เม.ย.-63	0.3000	-	
		โครงการก่อสร้างถนน คลอด บ้านปิ้งสัง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว่สูง ตำบลวังทอง	1 เส้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-63	มิ.ย.-63	0.1770	-	
3	โครงการชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คลอด บ้านปิ้งสัง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขว่สูง ตำบลวังทอง	1 เส้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-63	มิ.ย.-63	0.1770	-	
		โครงการก่อสร้างถนน คลอด บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง	1 เส้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.-63	ส.ค.-63	0.3000	-	
4	โครงการชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คลอด บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง	1 เส้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.-63	ส.ค.-63	0.3000	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หน่วยค่าครูผู้สอนและลูกจ้าง	ลักษณะงาน				วิธีการ			เอกแบบ		แผนปฏิบัติการ			แผนการประเมิน		หมายเหตุ
			จำนวน ผู้สอน	จำนวน ลูกจ้าง	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 63	จัด ซื้อ จ้าง	เฉพาะ เจาะ จง	ประ การ รวม กัน	หรือ กึ่ง รวม กัน	ประเภท/ระ ชาด/ภาค ศึกษา/อา ชีวศึกษา (เดือน/ปี)	ภาค/ส ถา/ส ถา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ส่งมอบ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ นิเทศ/เ เมิน (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ได้ประเมิน ในปี 63 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
																งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 63	
5	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวของ หมู่ที่ 3 เส้นถนนสายหลักไปตำบลทุ่งหญ้า แบ่งออกเป็น 2 ช่วง	1 เส้น		/	/	/	/	/	/	/	ก.พ.-63	ก.พ.-63	ก.พ.-63	0.1370		
6	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวของ หมู่ที่ 8 เส้นบริเวณบ้านเขตรอบ ส่วนจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง	1 เส้น		/	/	/	/	/	/	/	มี.ค.-63	พ.ค.-63	พ.ค.-63	0.1560		
7	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวของ หมู่ที่ 8 เส้นใหม่จริง	1 เส้น		/	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-63	พ.ย.-63	ก.ค.-63	0.1430		
8	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวของ หมู่ที่ 1 เส้นข้างบ้านราษฎร์ปิ้งใต้หัวยาง	1 เส้น		/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-63	พ.ค.-63	ก.ค.-63	0.1420		
9	คณะและชุมชน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกแดง หมู่ที่ 4 แบ่งออกเป็น 5 ช่วง	1 เส้น		/	/	/	/	/	/	/	มิ.ย.-63	มิ.ย.-63	มิ.ย.-63	0.6260		
10	คณะและชุมชน	โครงการรณรงค์ขยายเข้า คสล. บ้านหัวของ หมู่ที่ 1 เส้นถนนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหัวทอง	1 เส้น		/	/	/	/	/	/	/	มิ.ค.-63	มิ.ค.-63	มิ.ค.-63	0.1980		

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครูสอนพิเศษและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน			วิธีการ			ออกงบประมาณ		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานก่อสร้าง	งานที่จัดซื้อ	งานที่จัดจ้าง	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	
	งาน / โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่จัดซื้อ	งานที่จัดจ้าง	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	จ้างเหมา	
11	เกษตรและชุมชน	โครงการก่อสร้างโรงเพาะชำบ้านหนองผักแว่น ม.5 โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง	1 เส้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	เกษตรและชุมชน	โครงการบูรณะบ่อน้ำบาดาล บำรุงแปลงพืชไร่ หมู่ที่ 6	1 บ่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลายมือชื่อ.....เจ้าหน้าทีที่ส่ง.....เจ้าหน้าทีที่ส่ง.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวสุกสิณีทิพย์ มลกาทอง) (นายอรุณณรงค์ แสนโค) (นางสาวกวีณา คอกแก้ว)
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้อำนวยการกองคลัง